

Province & Comuni - Le Province e il sistema di servizi a supporto dei Comuni

Roma, 23 giugno 2020



Province & Comuni - Le Province e il sistema di servizi a supporto dei Comuni

PON “Governance e capacità istituzionale” 2014 -2020 FESR- FSE

Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.1 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni

Azione 3.1.5 Interventi mirati di accompagnamento del processo di riforma degli enti locali

- **Costo del progetto. € 4.555.500,00**
- **Durata: 36 mesi**
- **Inizio attività: 20 maggio 2020**
- **Beneficiario: Unione Province d'Italia**
- **Enti coinvolti: 76 Province delle Regioni a Statuto ordinario**

Province & Comuni – Obiettivi generali

OBIETTIVI GENERALI

1

- Migliorare la capacità amministrativa degli enti locali

2

- Razionalizzare la spesa pubblica

3

- Favorire una strategia unitaria di sviluppo territoriale

Province & Comuni – Obiettivi specifici

OBIETTIVI SPECIFICI

- Riassetto organizzativo delle Province
- Messa in opera del sistema di servizi a supporto dei Comuni

DESTINATARI

Amministratori, Dirigenti e Funzionari delle Province

Province & Comuni – Ambiti di intervento

3 AMBITI DI INTERVENTO

**Stazione
Unica
Appaltante**

**Servizio
Associato
Politiche
Europee
(SAPE)**

**Servizi di
innovazione,
raccolta ed
elaborazione
dati, per la
realizzazione
dell'Agenda
Digitale**

Province & Comuni – Indirizzo strategico

UPI: unico soggetto beneficiario del finanziamento



Comitato di Indirizzo Strategico: UPI, Dipartimento Funzione Pubblica, Dipartimento Affari Regionali e eventuali agenzie impegnate con progetti di rilevanza nazionale sugli stessi temi, ANCI.

INTERLOCUZIONE CON AGID

Province & Comuni – Modalità di attuazione

ATTUAZIONE PROGETTO

Coordinamento UPI

Condivisione obiettivi e attività con le 76 Province interessate attraverso Protocolli d'Intesa tra UPI e ciascuna Provincia

Realizzazione di una piattaforma collaborativa tra le Province


Province & Comuni – Reti di Province

ATTUAZIONE PROGETTO

**Individuazione
delle 3 Province
capofila dei 3
ambiti di
intervento**

**Creazione delle 3 Reti
di Province sui tre
ambiti**

Province & Comuni – Linee di intervento



**4 LINEE DI
INTERVENTO
OPERATIVE
SUI 3 AMBITI
DI
INTERVENTO**

- **L.1 Modelli di servizi ai comuni**
- **L2 Formazione e capacity building**
- **L3 Strumenti informatici a supporto**
- **L 4 Networking e trasferimento dei modelli**

LINEE DI AZIONE TRASVERSALI

- **COMUNICAZIONE**
- **GESTIONE**

LINEA 1 Sviluppo di modelli di servizi ai comuni

A1.1 Analisi desk e mappatura delle esperienze delle Province sui 3 ambiti di intervento (SUA, SEAV e Servizi di Innovazione)	<ul style="list-style-type: none"> - Questionari di rilevazione - 3 Report di elaborazione dati - 90 interviste in profondità (30 per ciascun ambito di riferimento) 	Ottobre 2020 - Gennaio 2021
A1.2 Focus Group/Tavoli Locali di confronto	10-15 Tavoli locali di confronto con Report 3 Documenti di ricerca sui fabbisogni delle Province in termini di competenze e di strumenti in merito alle funzioni gestionali e organizzative relative all'implementazione dei servizi	Febbraio - Maggio 2021
A1.3 Formalizzazione Protocolli di Intesa UPI-Province	76 Protocolli siglati	Giugno 2021 - Dicembre 2021
A1.4 Definizione ed elaborazione del modello di Stazione Unica Appaltante	1 Modello di Stazione Unica Appaltante di Area Vasta contenente un modello archivistico dei documenti	Maggio 2021 - Settembre 2021
A1.5 Definizione ed elaborazione del modello di Servizio Associato Politiche Europee	1 Modello di Servizio Associato Politiche Europee a livello di Area Vasta	Maggio 2021 - Settembre 2021
A1.6 Definizione ed elaborazione di modelli per l'implementazione dei servizi di innovazione nell'Area Vasta	1 Modello organizzativo per lo sviluppo presso le Province di Centri di Competenza sulla Digitalizzazione 1 Modello di Agenda Digitale Integrata per gli enti locali	Maggio 2021 - Settembre 2021
A1.7 Elaborazione di schemi di Convenzione e	Schemi di Convenzione Modelli documentali standard Almeno 40-50 Convenzioni sottoscritte	Ottobre 2021 - Settembre 2022

LINEA 2 Sviluppo di strumenti informatici a supporto

A2.1 Analisi dei fabbisogni formativi	Piani di formazione	Maggio 2021 - Ottobre 2021
A.2.2 Elaborazione dei moduli formativi	Progettazione moduli formativi d'aula Predisposizione moduli di formazione in FAD (Formazione a Distanza)	Settembre 2021 - Gennaio 2022
A.2.3 Realizzazione dei percorsi formativi	Sessioni formative in FAD 40/50 percorsi formativi attivati	Febbraio 2022- Settembre 2022

LINEA 3 Sviluppo di strumenti informatici a supporto

A3.1 Progettazione della piattaforma collaborativa	Progetto del modello funzionale tramite mockup	Gennaio 2021 - Aprile 2021
A3.2 Implementazione della piattaforma, animazione e aggiornamento	Piattaforma informatica documentale Portale pubblico, intranet per i comuni	Maggio 2021 - Maggio 2023
A3.3 Trasferimento/adeguamento piattaforma tecnologica nazionale da parte di ciascuna Provincia	1 Community SUA 1 Community Servizi Europa 1 Community per l'Agenda Digitale Integrata	Maggio 2021 - Maggio 2023
A3.4 Formazione sull'utilizzo della Piattaforma	9 webinar formativi 4-6 moduli formativi online 1 manuale d'uso Servizio di help desk	Maggio 2021 - Maggio 2023

LINEA 4 Networking e trasferimento dei modelli

A4.1 Creazione reti tematiche nazionali sui 3 servizi	Costituzione di 3 reti tematiche nazionali di Province sui 3 servizi individuati, a partire dai 3 Network tematici locali di Province costituiti a supporto della gestione, costituiti dalla Province che su tali temi hanno già sperimentato o avviato esperienze e soluzioni.	3 network tematici su base nazionale 3 incontri per ciascuno dei 3 network tematici locali 2 incontri per ciascuno dei 3 network tematici nazionali	Gennaio 2021 - Maggio 2023
A4.2 Supporto all'adozione di Piani di Riassetto Organizzativo da parte delle Province	UPI intende implementare ed integrare lo schema di Piano di riassetto organizzativo già elaborato. Tale azione di accompagnamento è trasversale a tutte le attività del progetto e si integra con le attività istituzionali di UPI e con i processi di revisione della legislazione e statale in materia di Province	Costituzione di una task force di esperti Adozione dei Piani di riassetto organizzativo o eventuale aggiornamento dei piani esistenti Costituzione di una banca dati dei Piani e dei DUP per monitorare le scelte adottate ai fini della programmazione pluriennale	Gennaio 2021 - Maggio 2023

Province & Comuni – Step di progetto

Ricerca e analisi

- Questionari di rilevazione e Interviste
- Tavoli locali di confronto
- Documenti di ricerca

Modellizzazione

- Modello SUA di Area Vasta
- Modello di Servizio Europa Associato
- Modello organizzativo per lo sviluppo di Centri di Competenza sulla Digitalizzazione
- Modello di Agenda Digitale Integrata per gli enti locali

Formazione

- Piani di formazione
- Percorsi formativi

Piattaforme e Community

- Piattaforma informatica documentale
- Community SUA
- Community Servizi Europa
- Community Agenda Digitale Integr

Piani di riassetto

- Banca dati dei Piani di riassetto

Province & Comuni – Risultati attesi

RISULTATI ATTESI

Attivazione di servizi ai Comuni

Cooperazione rafforzata tra le
amministrazioni locali


Accrescimento competenze del personale
delle Province

Integrazione e gestione dei dati
relativamente ai 3 servizi

Miglioramento della capacità di rete e
scambio di dati

Aumento della capacità di programmazione
delle Province sui servizi ai Comuni

Province & Comuni - Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni



Province & Comuni – Contatti

- Pagina web www.provinceditalia.it/provincecomuni
- Email provincecomuni@upinet.it